

**План-график мероприятий  
Отдела образования Арамильского городского округа  
по введению обновленного ФГОС среднего общего образования  
в образовательных организациях Арамильского городского округа**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ожидаемые результаты	Ответственные
<b>Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</b>				
1.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих введение обновленных ФГОС СОО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих введение обновленных ФГОС СОО	Рабочая группа
2.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение обновленного ФГОС СОО	декабрь 2022- август 2023	Ознакомление с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение обновленного ФГОС СОО	Отдел образования
3.	Разработка и утверждение плана – графика мероприятий Отдела образования по введению обновленного ФГОС среднего общего образования	январь 2023	План – график мероприятий Отдела образования по введению обновленного ФГОС СОО	Рабочая группа Отдел образования
<b>Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</b>				
1.	Организация работы предметных муниципальных методических объединений (далее ММО) по обновленным ФГОС СОО	В течение всего периода	Дополнение планов методической работы предметных ММО, вопросами обеспечивающими введение обновленного ФГОС СОО	Руководители предметных ММО
2.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	В течение всего периода	План методической работы предметных ММО.	Руководители предметных ММО

3.	<p>Участие в просветительских мероприятиях, направленных на повышение компетентности руководителей и педагогов образовательных организаций</p> <p><u>Акция Образование Вебинары:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Как скорректировать тарификационный список в связи с нов ФГОС ССО.</li> <li>– ФГОС СОО: Как изменить программу под новые требования.</li> </ul> <p><u>вебинары</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО»</li> <li>– ГАОУ ДПО СО «ИРО»</li> </ul>	В течение всего периода	Использование методических рекомендаций в работе ММО	Рабочая группа Руководители предметных ММО
4.	<p>Трансляция методических рекомендаций, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– по реализации программ по учебным предметам;</li> <li>– по организации внеурочной деятельности;</li> <li>– конструкторов рабочих программ;</li> <li>– электронных конспектов уроков по обновленному ФГОС СОО по всем учебным предметам</li> </ul>	Май 2023	Сформированы и доведены до учителя способы реализации программ по учебным предметам. Синхронизированы подходы к организации внеурочной деятельности на всей территории Российской Федерации. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе	Рабочая группа Руководители предметных ММО
<b>Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</b>				
1.	Анализ кадрового обеспечения перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	январь-август 2023	Мониторинг кадрового обеспечения	Методист МКУ «ОМЦ»
2.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	январь-август 2023  постоянно в течение всего периода	Результаты диагностики	Методист МКУ «ОМЦ»

3.	– Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к переходу на обучение по обновленному ФГОС СОО: формирование запроса в ГАОУ ДПО СО «ИРО» на обучение педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы	ежегодно в течение всего периода	План курсовой подготовки в соответствии с планом образовательной деятельности ГАОУ ДПО СО «ИРО»	Методист МКУ «ОМЦ»
4.	Использование системы методического консультирования педагогов «Горячая линия» и портала «Единое содержание общего образования»	январь – декабрь 2023	Синхронизированы процессы обучения педагогических команд, не прошедших обучение по обновленным ФГОС ООО, на региональном уровне на всей территории Российской Федерации	ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО»
<b>Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</b>				
1	Создание рабочей группы по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО	январь 2023	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО  Рабочая группа по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО	Заместитель начальника Отдела образования, заместители директоров по УВР MAOY COII №1, MBOY COII №3, MAOY COII №4
	Организационное совещание рабочей группы	январь 2023	План – график мероприятий Отдела образования по введению обновленного ФГОС СОО	Рабочая группа
2.	Проведение серии консультативных совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО	апрель 2023	Обеспечение своевременной коррекции действий школьных управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС СОО	Отдел образования, МКУ «ОМЦ» Рабочая группа
3.	Реализация сетевого взаимодействия и обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП СОО в рамках перехода на обновленные ФГОС СОО	август 2023, далее постоянно	Договоры образовательных организаций о сетевом взаимодействии	Руководители общеобразовательных организаций

4.	Организация участия в образовательных событиях федерального, регионального уровней	январь – декабрь 2023		ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»  ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО»
<b>Мониторинг готовности образовательной организации к введению обновленного ФГОС среднего общего образования</b>				
1.	Использование системы мониторинга ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» готовности образовательной организации к реализации обновленного ФГОС СОО	март - апрель 2023	результаты мониторинга готовности образовательной организации к введению обновленного ФГОС СОО	Рабочая группа Руководители общеобразовательных организаций
2.	Анализ перечня учебников на предмет соответствия новому ФПУ, выявление учебников, которые исключены из перечня и нуждаются в замене	Февраль 2023	Аналитические справки руководителей библиотек	Руководители библиотек общеобразовательных организаций
4.	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО	апрель - август 2023	Оценка условий образовательной организации с учетом требований обновленного ФГОС СОО	
<b>Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</b>				
1.	Информирование общественности по вопросам введения обновленного ФГОС СОО с использованием Интернет-ресурсов	январь 2023,  далее ежемесячно	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленного ФГОС СОО	Отдел образования  Руководители общеобразовательных организаций