

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АРАМИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З № 119/1

от «10» ноября 2018 г.

**Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) подготовки
и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования на территории Арамильского городского округа
в 2018-2019 учебном году**

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях обеспечения системной работы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Арамильского городского округа в 2017-2018 учебном году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий (дорожную карту) по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Арамильского городского округа в 2018-2019 учебном году (далее – План).
2. Методисту МКУ «Организационно-методический центр» О.С. Черкесовой обеспечить координацию реализации Плана, утвержденного пунктом 1 настоящего приказа.
3. Руководителям образовательных учреждений в срок до 20.12.2018 г. сформировать школьные планы мероприятий (дорожные карты) подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017-2018 учебном году.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Отдела образования



А.В. Ширяева

Приложение к приказу Отдела образования
от 20.11.2018 № 119/18

План мероприятий (дорожная карта) подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях Арамилевского городского округа в 2018 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1. Анализ проведения ГИА в 2018 году			
1.1	Подготовка информации о результатах ГИА 2018: - анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ обучающихся Арамилевского городского округа; - анализ результатов ЕГЭ медалистов.	август-сентябрь 2018	Руководители ОО, Чересова О.С.
1.2	Участие в областных совещаниях, семинарах по результатам ГИА 2018	октябрь 2018	Отдел образования, МКУ «ОМЦ», руководители ОО
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1	Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем и среднем общем образовании.	август, сентябрь 2018	МКУ «ОМЦ», руководители ОО
2.2	Формирование банка данных педагогических работников, осуществляющих подготовку учащихся к государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования для последующего обязательного повышения квалификации.	сентябрь-октябрь 2018	Чересова О.С.
2.3	Формирование групп риска для индивидуальной работы, консультаций.	октябрь – ноябрь 2018	Руководители ОО
2.4	Мониторинг повышения квалификации учителей-предметников.	октябрь 2018 -май 2019	Чересова О.С.

2.5	Организация участия учителей-предметников в семинарах, информационно-методических днях по результатам ГИА 2018 и по вопросам подготовки обучающихся к ГИА в 2019 году, проводимых ГАОУ ДПО СО «ИРО».	в течение учебного года	Черкесова О.С. руководители ОО
2.6	Участие педагогов в вебинарах, проводимых ГАОУ ДПО СО «ИРО».	в течение учебного года	Руководители ОО
2.7	Организация и проведение "круглых столов", семинаров, методических семинаров, заседаний районных методических объединений учителей-предметников по вопросам совершенствования преподавания учебных предметов.	в течение учебного года	МКУ «ОМЦ»
3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА			
3.1	Изучение федеральных и региональных нормативно-правовых документов по подготовке и проведению ГИА в 2018-2019 учебном году.	После вступления в силу документов	Отдел образования, МКУ «ОМЦ», руководители ОО
3.2	Подготовка приказов, обеспечивающих проведение ГИА на территории Арамильского городского округа, в том числе: - об ответственном за информационный обмен в 2018-2019 учебном году в Арамильском ГО; - о проведении итогового сочинения (изложения) на территории Арамильского ГО в 2018-2019 учебном году; - приказ об обеспечении информационной безопасности при хранении, использовании	в течение учебного года сентябрь 2018 ноябрь 2018 апрель 2019	Отдел образования
3.3	- об организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Арамильском ГО в 2018 году и передаче экзаменационных материалов. Распространение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА в 2019 году, разработанных на федеральном и региональном уровне	май 2019 в течение учебного года	Черкесова О.С.
4. Финансовое обеспечение ГИА			
4.1	Планирование финансового обеспечения проведения ГИА в Арамильском ГО в 2019 году.	август-сентябрь 2018	МКУ «ОМЦ»

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА

5.1	<p>Участие в семинарах (вебинарах), совещаниях ГАОУ ДПО СО «ИРО» для лиц, привлекаемых к проведению ГИА, по вопросам ГИА, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - специалиста ОО, ответственного за организацию и проведение ГИА; - специалистов, руководителей ППЭ, всех категорий организаторов, ответственных за проведение ГИА в Арамилском ГО; - технических специалистов; - членов ГЭК. 	<p>МКУ «ОМЦ», руководители ОО</p>	<p>в течение учебного года по плану ГАОУ ДПО СО «ИРО»</p>
5.2	<p>Консультирование (обучение) общественных наблюдателей.</p>	<p>МКУ «ОМЦ»</p>	<p>в течение учебного года</p>
5.3	<p>Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ОГЭ, ЕГЭ с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА в ППЭ.</p>	<p>Руководители ОО, руководители ППЭ</p>	<p>май 2019</p>

6. Организационное сопровождение ГИА

6.1	<p>Организация и подготовка к проведению ОГЭ, ЕГЭ в сентябрьские сроки, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - прием заявлений на участие в ОГЭ, ЕГЭ; - определение состава работников ППЭ для проведения ОГЭ; - проведение ОГЭ в соответствии с расписанием, утвержденным Минобрнауки России; - направление заявлений ЕГЭ в ЦОИ. 	<p>МКУ «ОМЦ», руководители ОО</p>	<p>август-сентябрь 2018</p>
6.2	<p>Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2018 году из числа: выпускников ОУ текущего учебного года, обучающихся, лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов.</p>	<p>Руководители ОО, Черкесова О.С.</p>	<p>сентябрь 2018</p>
6.3	<p>Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ОГЭ, ЕГЭ в соответствии со сроками, установленными ГАОУ ДПО СО «ИРО», МОПОСО (список ППЭ, аудиторный фонд ППЭ, состав сотрудников ППЭ, закрепление ППЭ за ОО, внесение сведений об обучающихся).</p>	<p>Руководители ОО, МКУ «ОМЦ»</p>	<p>октябрь-ноябрь 2018</p>
6.4	<p>Организация и проведение итогового сочинения (изложения) на территории Арамилского городского округа.</p>	<p>Отдел образования, Руководители ОО</p>	<p>декабрь 2018, февраль, май 2019</p>
6.5	<p>Организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей.</p>	<p>Черкесова О.С.</p>	<p>январь-апрель 2019</p>

6.6	Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОУ по процедуре проведения ГИА в 2019 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОУ.	январь-май 2019	МКУ «ОМЦ»
6.7	Проведение проверки обеспечения условий для подготовки выпускников к ГИА в 2019 году	Январь 2019	Отдел образования, Черкесова О.С..
6.8	Проведение собеседований с обучающимися выпускных классов, не посещающими занятия, и их родителями (законными представителями) в Отделе образования Арамыльского ГО.	февраль 2019	Отдел образования, руководители ОО
6.9	Формирование списков обучающихся, проходящих ГИА в форме ГВЭ.	февраль-март 2019	ОО, ОУ
6.10	Проведение диагностических контрольных работ, репетиционного тестирования.	в соответствии с графиком, утвержденным МОПОСО	Отдел образования, руководители ОО
6.11	Осуществление межведомственного взаимодействия с ОАО «Ростелеком», ММО МВД России «Сыертский», ГБУЗ СО «Арамыльская ЦРБ» по вопросам обеспечения проведения ГИА в Арамыльском ГО в соответствии с их компетенцией.	март-май 2019	Отдел образования,.
6.12	Прием заявлений от граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей.	апрель 2019	Руководители ОО, Черкесова О.С.
6.13	Организация проверки ППЭ на готовность проведения ГИА.	апрель-май 2019	Отдел образования, руководители ОО
6.14	Определение транспортных схем доставки экзаменационных материалов ГИА в ППЭ и обратно в РЦОИ, участников ГИА в ППЭ и обратно.	май 2019	Черкесова О.С.
6.15	Проведение проверки готовности системы видеонаблюдения в ППЭ ЕГЭ.	май 2019	ОАО Ростелеком, Руководитель МАОУ СОШ № 1
6.16	Проведение ГИА по расписанию, утвержденному Минобрнауки Российской Федерации на этапе основного периода государственной итоговой аттестации	май, июнь 2019	Отдел образования, руководители ОО

6.17	Своевременное информирование участников ГИА о результатах.	май, июнь 2019	Руководители ОО
6.18	Подготовка аналитических материалов по результатам государственной итоговой аттестации основного общего и среднего общего образования 2019 года.	август, сентябрь 2019	Руководители ОО, Черкесова О.С.
6.19	Организация сопровождения участников ГИА в ОУ по вопросам психологической готовности к экзаменам.	в течение года	Руководители ОО
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			
7.1	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), в том числе: - поддержание в актуальном состоянии раздела «ГИА» официального сайта Отдела образования и ОО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по информированию о процедурах проведения ГИА; - размещение на официальных сайтах ОО и ОУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и СМИ следующей информации: - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ОГЭ и ЕГЭ (для выпускников прошлых лет); - о сроках проведения ГИА; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА.	в течение года постоянно до 31.12.2018 до 01.04.2019 до 20.04.2019 до 20.04.2019	Руководители ОО, МКУ «ОМЦ»
7.2	Участие в областных вебинарах для выпускников 9 и 11 классов, их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2019 году.	сентябрь-май 2019	Руководители ОО
7.3	Проведение родительских собраний в выпускных классах с участием обучающихся по вопросам проведения ГИА в 2019 году.	в течение учебного года	Руководители ОО
7.4	Организация и проведение консультационных часов для выпускников и их родителей (законных представителей) по вопросам ГИА	апрель-май 2019	Руководители ОО
7.5	Участие в областных родительских собраниях	в течение учебного года	Руководители ОО

Перечень сокращений, используемых в дорожной карте

Сокращения

Минобрнауки
ГАОУ ДПО СО «ИРО»

ЦОИ

Отдел образования

МКУ «ОМЦ»

ОО

ГИА

ЕГЭ

ОГЭ

ГВЭ

ОВЗ

ППЭ

ГЭК

РИС

СМИ

Расшифровка

Министерство образования и науки Российской Федерации
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Свердловской области «Институт развития образования»
Центр обработки информации и организации ЕГЭ Свердловской области
Отдел образования Арамильского ГО
Муниципальное казённое учреждение «Организационно-методический центр»
Образовательные организации
Государственная итоговая аттестация
Единый государственный экзамен
Основной государственный экзамен
Государственный выпускной экзамен
Ограниченные возможности здоровья
Пункт проведения экзамена
Государственная экзаменационная комиссия
Региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы общего и среднего общего образования
Средства массовой информации